Утверждаю
Директор МКП «Теплосервис»
_____ Грицаев С.А.
«____» МКП «ТЕПЛОСЕРВИС» _____ 2024 г.

План-график
подготовки объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов

№ п/п	Наименование	План	в том числе по срокам:						
			15.06	01.07	15.07	01.08	15.08	01.09	10.09
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. Подготовка жилых домов, в том числе:								
	Частные индивидуальные домостроения	-	-	-	-	-	-	-	-
	Муниципальный фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ведомственный фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
	ТСЖ	-	-	-	-	-	-	-	-
	ЖСК	-	-	-	-	-	-	-	-
	Управляющие компании	-	-	-	-	-	-	-	-
	Непосредственное управление	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-
	2. Подготовка теплоисточников, тепловых сетей и ЦТП								
	Теплоисточников, ед	3	0	0	0	1			
	Всего:	1	0	0	0	1			1 (100%)
	Тепловых сетей, км	31,5	5,0	11,0	16,0				
	Всего:	31,5	5,0	11,0	16,0				16,0 (50 %)
	ЦТП, ед.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-
	3. Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения								
	Водопроводные сети, км	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-
	Канализационные сети, км	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-
	Объекты (КНС, очистные сооружения и др.), ед.	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Подготовка объектов социальной сферы								
	Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-